

変更契約締結結果表

工 事 名	富岡地内配水管布設替工事		
工 事 場 所	胎内市 富岡 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ75mm HPPE L=334.1m 給水管布設工 φ25mm PEP L= 5.2m 2軒 給水管布設工 φ20mm PEP L= 11.3m 6軒		
契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和5年8月25日	から	令和6年1月5日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和6年1月5日		
契 約 金 額 (変更後)	10,808,600	円	
変更の理由	試掘の結果、配管法線の変更に伴い、継手の数量を増工した。 上記理由により、請負金額の増額変更とした。		