

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場ロマンスリフト塗装面改修工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 塗装工事

工事の概要
(変更後) ロマンスリフト塗装面改修工事
下地調整RB種 ・動力部、可動部 ・支柱20箇所

契約の相手方 新潟県胎内市下高田1095番地1
有限会社 みうら塗装工業

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 12,180,300 円
(変更後)

変更の理由 起点可動部分の錆が想定以上に酷く、改修が必要なため増工した。予定していた作業通路が通行できず、除草作業が必要となったため増工した。塗装予定の支柱に蜂の巣があり、駆除が必要なため増工した。13号柱A・Bの塗装について、現地調査により支柱の建て替えが必要な事が判明したため、本工事における塗装面改修については、中止としたため減工した。