

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市林道橋梁点検業務委託

工 事 場 所 胎内市 坂井 地内ほか

種 別 建設コンサルタント

工事の概要
(変更後) 林道橋梁点検業務 14橋
小規模橋梁点検 422.61㎡
点検調書作成 422.61㎡

契約の相手方 新潟県新潟市西蒲区仁箇1519番地9
株式会社 大輝 新潟支店

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,065,600 円
(変更後)

変更の理由 現地にて立合いが必要な箇所があり、当初予定していた打合せに加えて協議を行った。
については、追加打合せ及びそれに伴う旅費・交通費を増工し、請負金額の増額変更とした。