

変更契約締結結果表

工 事 名 市道東本町・若松町線消雪配管打替工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=81.37m 既設配管撤去 L=81.4m
消雪パイプ(プレキャスト) 散水部 65A L=76.25m
継手部 LL 65A 2個 LR 65A 2個

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 8,482,100 円
(変更後)

変更の理由 1 消雪パイプ計画高と現況地盤高の段差解消のすりつけ舗装を行うため、表層工を増工した。
2 当初計画していた作業日数より現場作業日数を短縮したため、交通誘導警備員を減工した。