

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道彦五郎線消雪配管打替(その1)工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=90.24m 既設配管撤去 L=88.8m  
消雪パイプ(プレキャスト) 散水部 65A L=81.85m  
継手部 LL 65A 4個 LR 65A 4個

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地  
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 9,909,900 円  
(変更後)

変更の理由 舗装本復旧に伴い、停止線及び横断歩道予告表示を復旧するため、区画線工を増工した。