

# 変更契約締結結果表

|                   |  |    |              |
|-------------------|--|----|--------------|
| 工 事 名             | 平木田駅前スクールバス待合所新築工事   |    |              |
| 工 事 場 所           | 胎内市 平木田 地内   |    |              |
| 種 別               | 建築一式工事   |    |              |
| 工事の概要<br>(変更後)    | スクールバス待合所新築工事<br>直接仮設工事 一式<br>基礎工事 一式<br>バス停建物工事 一式<br>スロープ工事 一式<br>ユニット工事 一式  |    |              |
| 契約の相手方            | 新潟県胎内市羽黒1862番地17<br>オノエンタープライズ株式会社   |    |              |
| 工 期 等             |  |    |              |
| (1) 工事期間<br>(変更後) | 令和5年8月25日  | から | 令和6年1月11日 まで |
| (2) 着手期限          | 変更なし   |    |              |
| (3) 完成期限<br>(変更後) | 令和6年1月11日  |    |              |
| 契 約 金 額<br>(変更後)  | 4,475,900  | 円  |              |
| 変更の理由             | ユニット工事において、待合所の利用状況等を再度検討した結果、バスまでのアプローチに上屋を取り付ける必要が生じたため、設置費用を増工。また上屋を設置したことによる床面積の増加に伴って、直接仮設工事及びスロープ工事の数量を変更。<br>上記理由等により、請負金額の増額変更とした。 |    |              |