

変更契約締結結果表

工 事 名	市道村松浜14号線他道路改修工事		
工 事 場 所	胎内市 村松浜 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=100.0m プレキャスト笠コンクリート L=99.0m 路体盛土 110m ³ 表層(⑤密粒度As t=50mm) 327m ²		
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋1274番地3 興栄建設株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和6年9月13日	から	令和7年10月31日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和7年10月31日		
契 約 金 額 (変更後)	24,697,200	円	
変更の理由	・週休2日(4週8休以上)の達成に伴う増額補正 ・矢板護岸工内側の埋戻し材を転用土から購入土への変更 ・付帯道路工において側溝工の追加 ・既設護岸の撤去に伴う廃材処分数量の増 ・池の水位が高く、工事の施工ができない期間があり工期延長した。 上記の理由により請負金額の増額変更及び工期延長とした。		