

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市防災行政無線システム再整備工事

工 事 場 所 胎内市 全域

種 別 電気通信工事

工事の概要
(変更後) 胎内市防災行政無線システム再整備工事 一式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区弁天橋通三丁目1番5号
日本無線株式会社 新潟営業所

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 906,807,000 円
(変更後)

変更の理由 屋外拡声子局設備工事において、現地の状況から追加となった建柱等に
伴う費用、戸別受信機や屋外拡声子局の機器交換に伴う費用、及び既存
機器等の最終的な撤去・処分に係る費用を追加した。
上記理由により、請負金額を増額変更とした。