

変更契約締結結果表

工 事 名 市道中条・胎内線側溝新設改良工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=87.0m
側溝工 自由勾配側溝600型
H900 14m、H800 16m、H700 10m、H600 10m、H500 37m

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和4年7月29日 から 令和5年3月24日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和5年3月24日

契約金額
(変更後) 10,090,300 円

変更の理由 既設側溝への取付のため、施工延長を0.5m増工した。交通誘導員について、交差点部である施工箇所确保安全のため、配置人数を2人から3人に変更した。
上記理由等により、請負金額を増額変更した。
また、工期延長請求により、工事日数 120日間を169日間に、竣工期限 令和5年2月3日を令和5年3月24日に変更した。