

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道新栄町・関沢線道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 関沢 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=30.0m  
VSカルバート(1500×1200) L=30.0m

契約の相手方 新潟県胎内市関沢37番地1  
高橋土建株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 12,805,100 円  
(変更後)

変更の理由 現地再調査の結果、既設の自由勾配側溝の天端高さに舗装をすり付けることが困難であったため、自由勾配側溝の入替及び舗装のすり付け面積を増工とした。