

変更契約締結結果表

工 事 名 旧乙小学校プール等解体撤去工事

工 事 場 所 胎内市 乙 地内

種 別 解体工事

工事の概要
(変更後) プール本体解体 RC造(9.83m×25m) 付帯施設解体

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1493番地
延本建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 10,157,400 円
(変更後)

変更の理由

- 重機などの搬入に伴い、市道沿線の樹木枝が干渉するため、当該枝を伐採する費用を増額した。
- 産業廃棄物処理について、処理実績に合わせて数量を変更した。
- 事前家屋調査を実績に合わせて変更した。
- 地盤面への影響を考慮し、仮設の敷き鉄板を追加した。