

変更契約締結結果表

工 事 名	農集排施設機能強化(中継ポンプ施設その9)工事		
工 事 場 所	胎内市 鼓岡 地内ほか		
種 別	機械器具設置工事		
工事の概要 (変更後)	中継ポンプ施設16箇所の着脱式汚水ポンプ更新及び分解整備 一式		
契約の相手方	新潟県胎内市西本町5番2号 須貝電気工事店		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和3年9月6日	から	令和4年8月31日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和4年8月31日		
契 約 金 額 (変更後)	27,926,800	円	
変更の理由	処分する金属クズの実績値が当初の見込みより増えたため、処分数量を増とした。 当初設計より、交通誘導員数の実績値が減となったため、安全費を減とした。		