

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市交流促進施設リゾートプール改修工事(Ⅱ期・電気設備改修工事)

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 電気工事

工事の概要  
(変更後) 胎内市交流促進施設リゾートプール改修工事(電気設備改修工事)  
幹線設備工事 1.0式 電灯コンセント設備工事 1.0式 弱電設備工事  
1.0式  
火災報知設備工事 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地  
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1)工事期間 令和6年9月13日 から 令和7年3月10日 まで  
(変更後)

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限 令和7年3月10日  
(変更後)

契 約 金 額 変更なし  
(変更後)

変更の理由 本工事は関連工事との同時進行であり、資材等の納入が想定より期間を要することにより本契約の約定工期後に実施予定となる関連工事があることから、本契約の工期も延長とした。