

変更契約締結結果表

工 事 名	柴橋地内配水管布設替(その1)工事		
工 事 場 所	胎内市 柴橋 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ100mm HPPE L=337.0m		
契約の相手方	新潟県胎内市北本町7番9号 東亜住設株式会社		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	8,607,500	円	
変更の理由	試掘工により、新設管を接続する既設管の埋設位置を調査した結果、配水管の施工延長を当初の計画より短くした。		