

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内自然天文館屋上防水改修工事

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 屋上防水改修工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号
佐藤建材

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 8,699,900 円
(変更後)

変更の理由 仮設工事において、工事を円滑に進めるため、2階屋上からPHまでの昇降足場を減らし、1階外部から2階屋上までの昇降足場を追加した。
防水改修工事において、実施数量に合わせて、数量の変更を行った。