

変更契約締結結果表

工 事 名 宮久地内配水管布設工事

工 事 場 所 胎内市 宮久 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 配水管布設工 φ75mm HPPE L=93.7m
給水管布設工 φ20mm PEP L=14.2m 4軒

契約の相手方 新潟県胎内市下館750番地1
株式会社 オタニ水道

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,437,400 円
(変更後)

変更の理由 現地再調査の結果、周囲の車両交通量が少ないため、交通誘導警備員を減員した。
試掘の結果、既設管が当初の計画よりも浅いため、切替土工の数量を減工した。