

# 変更契約締結結果表

|                   |  |   |  |
|-------------------|--|---|--|
| 工 事 名             | 黒川堆肥センター脱臭装置上屋改修工事   |   |  |
| 工 事 場 所           | 胎内市 宮久 地内  |   |  |
| 種 別               | 建築一式工事   |   |  |
| 工事の概要<br>(変更後)    | 脱臭装置上屋 186.16㎡<br>雪害にて倒壊した鉄骨及び屋根等の撤去、脱臭装置の外周部へ基礎を新たに設け上屋の復旧を図る。      |   |  |
| 契約の相手方            | 新潟県胎内市黒川1490番地1<br>新発田建設株式会社 胎内営業所                                   |   |  |
| 工 期 等             |  |   |  |
| (1) 工事期間<br>(変更後) | 変更なし   |   |  |
| (2) 着手期限          | 変更なし   |   |  |
| (3) 完成期限<br>(変更後) | 変更なし   |   |  |
| 契 約 金 額<br>(変更後)  | 22,495,000   | 円 |  |
| 変更の理由             | 鉄骨工事において、部材の変更・追加をしたことにより増工した。<br>騒音により家畜の飼育に影響が出ないよう、北東部分に仮囲いを追加した。 |   |  |