

変更契約締結結果表

工 事 名	市道駒込・草野線他道路改良工事		
工 事 場 所	胎内市 加賀新、柴橋 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=211.55m 側溝工 自由勾配側溝400型 174.2m、自由勾配側溝500型 13.2m 舗装工 下層路盤(t=120mm)170㎡、(t=150mm)118㎡ 上層路盤(t=100mm)170㎡、表層(t=50mm)328㎡、(t=40mm)118㎡		
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋1274番地3 興栄建設株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和4年8月26日	から	令和5年3月24日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和5年3月24日		
契 約 金 額 (変更後)	15,678,300	円	
変更の理由	断面変化となる既設側溝との接続箇所(4箇所)に、集水柵を追加で設置した。 また、工期延長請求(降雪により、表層の施工及び品質確保が困難であるため)により、工事日数 145日間を211日間に、竣工期限 令和5年1月17日を令和5年3月24日に変更した。		