

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道本町・西栄町1号線道路改良工事		
工 事 場 所	胎内市 西栄町 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=87.2m 側溝工 自由勾配側溝1,000×600 L=70.0m、側溝 上部改修工 (ネプラス工法)L=8.0m、高密度ポリエチレン管W管 φ 600 L=9.0m 舗装工 路盤工(下層・上層) 35.0㎡、表層(⑦密粒度As) 167.0㎡		
契約の相手方	新潟県胎内市関沢37番地1 高橋土建株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和4年8月26日	から	令和5年3月28日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和5年3月28日		
契 約 金 額 (変更後)	17,350,300	円	
変更の理由	現地再調査の結果、既設水路取り壊しの際に、構造物直下の埋設管を破 損させる恐れと直近にある電柱の保護が困難であることを確認したため、市 道交差点部L=8.0mを側溝上部改修工(ネプラス工法)へ工法変更した。 また交差点付近の流入車両が多いため交通誘導警備員を増工とした。		