

# 変更契約締結結果表

工 事 名	樽ヶ橋遊園D工区 機械設備工事		
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	換気設備工事 1式	屋内給水設備工事 1式	屋外排水設備工事 1式
	屋外給水設備工事 1式	空気調和設備工事 1式	

契約の相手方 新潟県胎内市東本町4番12号  
株式会社 宮島工業所

## 工 期 等

- (1) 工事期間 (変更後) 令和3年9月6日 から 令和4年3月25日 まで
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完成期限 (変更後) 令和4年3月25日

契約金額 (変更後) 9,692,100 円

変更の理由 アルパカ・ヤギ・ポニー舎の開口部増設に伴い、換気扇の増設が必要となったため増工した。  
池の改修工事に伴い、池用ポンプ及び制御盤の改修が必要であることが判明したため増工した。  
各動物舎の床排水を見直した結果、排水桝の増設が必要となり排水管の延長が必要となったため増工した。  
また、関連する建築工事の工期に合わせ21日間の工期延長を行った。