

変更契約締結結果表

工 事 名 市道西条・高畑・笹口浜線(笹口浜地内)舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 笹口浜 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=182.0m
切削オーバーレイ 1,130m²

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 現地再調査の結果、舗装工及び区画線工の設計数量に差異が生じたため、数量を変更した。