

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場駐車場改修工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 舗装工 表層(㊟密粒度AS)9430㎡

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 56,251,800 円
(変更後)

変更の理由 舗装版の撤去を行ったところ、現状路盤に玉石が多く、不陸整正作業が困難であったことから、玉石の撤去を行い、補足材を増工し実施した。また、既設舗装面への擦付けのため、舗装打換え箇所を追加したほか、正面出入口付近施工の際、利用者誘導のため交通誘導警備員を配置した。上記理由等により、請負金額の増額変更とした。