

変更契約締結結果表

工 事 名 乙物産館宴会スペース床改修工事

工 事 場 所 胎内市 乙 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 宴会スペース床改修工事
既存 木下地CFシート撤去26.5㎡
新設 砂・碎石土間コンクリート乾式2重床CFシート26.5㎡

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地
有限会社 井上建設
代表取締役 井上 喜美男

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,352,900 円
(変更後)

変更の理由 床下ピットを埋め立てるための川砂について、既存床を撤去し現地調査を行ったところ、予定数量より少なくなったため減工した。
既存小上がり部分について既存床組の上に既存床組と分離した構造で乗っており、解体手間が必要となったため増工した。
店舗床と小上がりの段差について、安全性の向上のため踏み台スペースを設けたため増工した。