

変更契約締結結果表

工 事 名	市道黒川塩沢蔵王線舗装補修工事		
工 事 場 所	胎内市 下館 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=170.0m 舗装工 路面切削 960㎡ 表層(㊟密粒度AS・40mm)960㎡		
契約の相手方	新潟県胎内市本郷町1番5号 株式会社 井上材木店		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	令和5年9月15日	から	令和6年1月19日 まで
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	令和6年1月19日		
契 約 金 額 (変更後)	5,634,200	円	
変更の理由	轍等による起伏により、路面切削量が減となったことから、穀運搬及び処分費を変更した。上記理由等により、請負金額の減額変更とした。		