

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道上ノ淵小学校線(無名橋164-1)橋梁災害復旧工事		
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	橋梁形式 PC単純プレテンション方式スラブ桁橋 橋梁上部工 橋長 L=6.6m,幅員 W=2.62m、橋梁下部工 逆T式橋台 2基 橋台基礎工 既製コンクリート杭 5本、護岸工 コンクリートブロック積 32m <sup>2</sup> 取付道路工 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1 山栄建設株式会社		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	令和6年10月11日	から	令和7年11月28日 まで
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	令和7年11月28日		
契 約 金 額 (変更後)	変更なし		
変更の理由	右岸側取付道路の施工にあたり、近隣住民の出入りに配慮が必要となる場面が多く、予定通りの工程で進めることが困難であるため工期延長した。		