

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道上ノ淵小学校線(無名橋164-1)橋梁災害復旧工事		
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	橋梁形式 PC単純プレテンション方式スラブ桁橋 橋梁上部工 橋長 L=6.6m,幅員 W=2.62m、橋梁下部工 逆T式橋台 2基 橋台基礎工 既製コンクリート杭 5本、護岸工 コンクリートブロック積 32㎡ 取付道路工 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1 山栄建設株式会社		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	令和6年10月11日	から	令和7年12月19日 まで
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	令和7年12月19日		
契 約 金 額 (変更後)	116,816,700	円	
変更の理由	・交通誘導警備員について、配置計画の見直しにより減工した。 ・工事現場及び技術者の休日取得について、週休2日(4週8休以上)の取得実績を確認できたため、経費の補正を行った。 上記理由等により、請負金額の増額変更とした。 また、工事中止及び中止解除に伴い、工事期間を令和6年10月11日から令和7年12月19日までに変更した。		