

変更契約締結結果表

工 事 名 公共下水道(処理場施設機械設備)更新工事

工 事 場 所 胎内市 塩津 地内

種 別 機械器具設置工事

工事の概要
(変更後) 処理場施設機械設備更新工事
No,2脱水機(Bチャンネル側)整備 1台
主ポンプ整備 2台

契約の相手方 埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目35番地
株式会社 日立プラントサービス 関東支店

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和4年9月16日 から 令和5年7月31日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和5年7月31日

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 新型コロナウイルスの影響で、分解整備機器の更新部品の納期が遅延したことにより、年度内の工事完了が困難なため、工期延長した。