

変更契約締結結果表

工 事 名 苔実地内道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 苔実 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=30.0m
排水フリューム(1200×1200) L=30.0m

契約の相手方 新潟県胎内市笹口浜944番地
有限会社 八幡建設

工 期 等

(1)工事期間 変更なし
(変更後)

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限 変更なし
(変更後)

契 約 金 額 7,415,100 円
(変更後)

変更の理由 水路の切り回しのため、VUφ300の排水管を計画していたが、道路排水の水量が予想以上であったため、VUφ125の排水管を増工とした。
現場内及び土取場の除雪が必要なため、除雪工を追加した。
既設道路の路肩を保護するため、敷鉄板を増工とした。
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。