

変更契約締結結果表

工 事 名 B&G体育館及び館内照明器具LED化工事

工 事 場 所 胎内市 西条 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 体育館及び館内照明器具LED化工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和3年10月8日 から 令和4年3月15日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和4年3月15日

契 約 金 額 9,051,900 円
(変更後)

変更の理由

- ・トイレの照明器具Fの対応定格電圧が現場の定格電圧に対応していないため、器具の変更を行った。
- ・産業廃棄物処理について、処理実績に合わせて数量を変更した。