

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場風倉リフト山麓運転室建替工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 構造:木造平屋建
用途:スキー場運転室
建築面積:12.42㎡
延べ面積:12.42㎡

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地
有限会社 井上建設

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 掘削開始後、工事個所の地盤が玉石交じりの土であることが判明した。計画では掘削土を埋め戻し土に転用する予定であったが、当該埋め戻し個所に電気配管が入ること、玉石交じりでは良好な転圧ができないことから、埋め戻し土を購入土に変更とした。
当該運転室の利用状況について使用者と再協議した結果より、カーテンボックス及びビニル床シートを減工とした。
上記理由等により、設計内容の変更とした。