

# 変更契約締結結果表

工 事 名 樽ヶ橋エリア駐車場改修(舗装)工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 舗装工 表層(㊟密粒度AS(13F))t=50mm 2,938m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号  
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和5年9月16日 から 令和5年4月28日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和5年4月28日

契約金額  
(変更後) 17,876,100 円

変更の理由 樽ヶ橋エリア各店舗より、降雪期の駐車スペース確保のため規制解除の要望を受けたことから、開放にあたり仮舗装を実施した。  
上記理由等により、増額変更とした。  
また、工期延長請求により、工事日数を120日間から225日間に、竣工期限を令和5年1月13日から令和5年4月28日に変更した。