

変更契約締結結果表

工 事 名	小国谷沢川河川改修工事
工 事 場 所	胎内市 船戸 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=38.64m 大型ブロック積 A=30.6㎡

契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1862番地17 オノエンタープライズ株式会社
--------	------------------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 (変更後)	6,300,800 円
---------------	-------------

変更の理由	暖冬により雪解けが早く、例年より川の水が増水したため、水中ポンプを増工とした。 また、工事車両の往来により、進入路(砂利道)に轍ができたため敷砂利工を増工とした。 上記理由等により、契約金額を増額変更とした。
-------	--