

変更契約締結結果表

工 事 名 堅田橋補修工事

工 事 場 所 胎内市 大川町 地内

種 別 とび・土工・コンクリート工事

工事の概要
(変更後) 橋梁修繕 1橋
断面修復工(左官工法) 0.70m³ 含浸材塗布工 7.1m²

契約の相手方 新潟県胎内市中条2478番地の1
株式会社 小野工務店

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和3年10月8日 から 令和4年3月31日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和4年3月31日

契約金額
(変更後) 9,079,400 円

変更の理由

- 当初計画で想定していた補修箇所付近に新たな損傷が見受けられ、はつり時に周囲の構造物が破損する恐れがあるため、はつり面積を変更し、断面修復工を増工した。
- コンクリート下部断面修復工の施工日数及び養生日数を短縮するため、土のう工を減工しコルゲートフリュームを増工した。