

# 変更契約締結結果表

工 事 名 無名橋211-3 橋梁補修工事

工 事 場 所 胎内市 星の宮町 地内

種 別 とび・土工・コンクリート工事

工事の概要  
(変更後) 橋梁修繕 1橋  
断面修復工(左官工法) 1.5m<sup>3</sup>  
含浸材塗布工 25.6m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市西条196番地  
株式会社 西奈美組

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 13,240,700 円  
(変更後)

変更の理由 河川水位が想定より低く、現状のままで作業の安全を確保できることから、仮設工を減工とした。  
以上の理由により、請負金額の減額変更とした。