

変更契約締結結果表

工 事 名	公共下水道施設更新(中継ポンプ施設その1)工事
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内
種 別	電気工事
工事の概要 (変更後)	中継ポンプ施設更新 1機場 機械設備工事 1.0式 電気設備工事 1.0式
契約の相手方	新潟県胎内市西本町5番2号 株式会社 須貝電気工事店
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	令和4年10月7日 から 令和5年6月30日 まで
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	令和5年6月30日
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	新型コロナウイルスの影響で、分解整備機器の更新部品の納期が遅延したことにより、年度内の工事完了が困難なため、工期延長した。