

# 変更契約締結結果表

工 事 名 更正橋補修工事

工 事 場 所 胎内市 大川町 地内

種 別 とび・土工・コンクリート工事

工事の概要  
(変更後) 橋梁修繕 1橋  
断面修復工(左官工法) 0.55m<sup>3</sup>、含浸材塗布工 12.0m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1  
山栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和4年10月7日 から 令和5年3月27日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和5年3月27日

契約金額  
(変更後) 9,821,900 円

変更の理由 現地再調査の結果、想定より河川水位が低いため防水シートの減工、耐候性土のうちから他工区の流用土を使用した普通土のうちへ変更した。  
また、床板のコンクリート剥離や鉄筋露出箇所が増えていたことから、断面修復工を増工した。