

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内トンネル等照明改修工事

工 事 場 所 胎内市 坂井 地内

種 別 電気工事

工事の概要  
(変更後) 施工数量 坑内照明器具取替 37基 坑外照明器具取替 3基

契約の相手方 新潟県胎内市水沢町1番1号  
大進電業株式会社 中条営業所

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 14,481,500 円  
(変更後)

変更の理由 交通誘導員の配置計画再検討により、当初30人を18人に減工とした。  
上記理由等により、請負金額の減額変更とした。