

# 変更契約締結結果表

工 事 名 並槻地内舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 並槻 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=127.7m  
表層(⑤密粒度As t=50mm) 415m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1  
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,311,000 円  
(変更後)

変更の理由 既設コンクリート舗装の厚さが想定よりも厚く、舗装版を直接破砕することが困難であったため、舗装の中心にコンクリート切断を施工し、分割して舗装版を破砕することとした。  
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。