

# 変更契約締結結果表

工 事 名	林道須巻線1号橋補修工事		
工 事 場 所	胎内市 須巻 地内		
種 別	とび・土工・コンクリート工事		
工事の概要 (変更後)	橋梁補修工		
	断面修復工	1構造物(0.380m <sup>3</sup> )	防錆処理等有
	断面修復工	1構造物(0.149m <sup>3</sup> )	防錆処理等無

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1668番地1  
曳栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 3,565,100 円  
(変更後)

変更の理由 補修箇所の研り作業を行ったところ、当初想定よりも補修厚が必要であったことから、補修量を増加(0.319m<sup>3</sup>→0.529m<sup>3</sup>)して実施した。