

# 変更契約締結結果表

工 事 名 小国谷沢川河川改修工事

工 事 場 所 胎内市 船戸 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=50.98m ブロック積工 A=40.0m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1862番地17  
オノエンタープライズ株式会社

## 工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和4年10月24日 から 令和5年2月28日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和5年2月28日

契 約 金 額 変更なし  
(変更後)

変更の理由  
ブロック積工の材料を市からの支給品に変更とした。  
材料の変更に伴い、支給品運搬を追加した。  
工事中道路及び施工ヤードに必要な敷鉄板を増工とした。  
想定よりも水量が多かったため、ポンプ排水箇所を1箇所増工とした。  
上記理由等により、設計内容を変更とした。