

変更契約締結結果表

工 事 名 乙中学校ランチルーム床修繕工事

工 事 場 所 胎内市 大出 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) ランチルーム床修繕工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地
有限会社 井上建設

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,465,100 円
(変更後)

変更の理由 床シートの施工面積を実施数量に合わせて変更した。
以上の理由により、請負金額の減額変更とした。