

変更契約締結結果表

工 事 名	苔実地内道路改良工事		
工 事 場 所	胎内市 苔実 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=30.0m 排水フリューム 1200×1200 L=30.0m		
契約の相手方	新潟県胎内市笹口浜944番地 有限会社 八幡建設		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	5,332,800	円	
変更の理由	工事の影響により既設舗装にたわみが生じたため、不陸整正(補足材料有)を増工とした。		