

# 変更契約締結結果表

工 事 名 小国谷沢川河川改修工事

工 事 場 所 胎内市 船戸 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=42.9m ブロック積 A=25.6m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1862番地17  
オノエンタープライズ株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和3年12月24日 から 令和4年3月31日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和4年3月31日

契 約 金 額 5,218,400 円  
(変更後)

変更の理由 ブロック積施工箇所に支障となる樹木やコンクリート構造物が埋設されていることが判明したことから、伐木工及び構造物取壊し工を増工した。