

変更契約締結結果表

工 事 名 市道樫谷下赤谷線道路照明補修工事

工 事 場 所 胎内市 太田野原 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 道路照明灯設置 4基
道路照明器具設置 4基

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間 令和7年1月10日 から 令和7年6月30日 まで
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 令和7年6月30日
(変更後)

契 約 金 額 7,164,300 円
(変更後)

変更の理由 工事実施により、周辺の車両交通量が少ないことから、交通誘導警備員を減員とした。
また、工事材料の一部が工期内に納入できなくなった。
上記の理由等により、請負金額の減額変更及び工期延長とした。