

変更契約締結結果表

工 事 名	B&G海洋センター体育館男女トイレ改修工事		
工 事 場 所	胎内市 西条 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	衛生設備工事 一式 建具工事 一式	電気工事 一式 自動火災報知設備 一式	

契約の相手方	新潟県胎内市北本町7番9号 東亜住設株式会社		
--------	---------------------------	--	--

工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和3年12月24日	から	令和4年7月21日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和4年7月21日		

契 約 金 額 (変更後)	変更なし
------------------	------

変更の理由	新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、温水便座の納期が未定のため、工期を当初設計の90日から210日に延長した。
-------	--