

変更契約締結結果表

委託業務名 下館地区農業用施設災害復旧地質調査業務委託

履行場所 胎内市 下館 地内

種 別 建設コンサルタント等

委託業務の概要
(変更後) 調査業務 現地調査・試験 1式
解析業務 資料解析・とりまとめ 1式

契約の相手方 新潟県新潟市江南区曙町4丁目9番7号
株式会社 新協地質

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 令和7年1月31日 から 令和7年10月31日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 令和7年10月31日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 地盤改良の延長及び深さの検討に時間を要していることから、地盤改良の
配合試験が未着手の状況であり、試験結果と報告書のとりまとめに時間を
要するため委託期間を延長した。