

変更契約締結結果表

工 事 名 小の沢川河川改修工事

工 事 場 所 胎内市 須巻 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=1615m

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1668番地1
曳栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,491,300 円
(変更後)

変更の理由 当初、工事用道路を敷砂利で計画していたが、現地の積雪を締め固めることで工事車両の通行が可能となったため、工事用道路工を減工とした。工事用道路を終点まで整備することができたため、伐木処理及び掘削工の施工延長を変更とした。