

変更契約締結結果表

工 事 名	東牧住宅解体工事
工 事 場 所	胎内市 東牧 地内
種 別	解体工事
工事の概要 (変更後)	解体面積 225m ² 直接仮設工事 1式、解体工事 1式、産業廃棄物運搬 1式、産業廃棄物処理 1式
契約の相手方	新潟県胎内市東牧726番地28 株式会社 カエツ工業
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	4,958,800 円
変更の理由	建物解体後の地盤高について、道路より高く砂が流出する恐れがあるため、残土搬出費用を増工した。