

変更契約締結結果表

工 事 名 農集排施設(中条乙処理施設機械設備)更新工事

工 事 場 所 胎内市 八幡 地内

種 別 機械器具設置工事

工事の概要
(変更後) OD槽攪拌装置工事 一式
流量調整槽攪拌機工事 一式

契約の相手方 新潟県新発田市佐々木1895番地10
昱工業株式会社 下越営業所

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和5年1月20日 から 令和5年8月31日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和5年8月31日

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 新型コロナウイルスの影響で、分解整備機器の更新部品の納期が遅延したことにより、年度内の工事完了が困難なため、工期延長した。