

変更契約締結結果表

工 事 名	市道日東道側道1号線・2号線舗装新設工事(その3)			
工 事 場 所	胎内市 鴻ノ巣・宮瀬 地内			
種 別	舗装工事			
工事の概要 (変更後)	表層(㊟、t=40mm) 横断防止柵	808㎡ 36m	歩車道境界ブロック 転落防止柵	29m 11m

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 4,930,200 円
(変更後)

変更の理由 関連工事の施工完了後に現地を再測量した結果、舗装面積を909㎡から808㎡に減工とした。